

---

**De:** Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>  
**Enviado:** Viernes, 23 de febrero de 2024 6:20 PM  
**Para:** Steve Cassulo; Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov  
**Cc:** John Perkey; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov;  
NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com;  
BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov;  
agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov;  
Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov;  
lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov;  
Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov;  
Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji  
**Asunto:** Re: Vertedero Chiquita Canyon – Cubierta geosintética- Medida de mitigación #2A

[REMITENTE EXTERNO: Tenga cuidado con los enlaces/archivos adjuntos]

---

Todos,

A continuación se muestra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

Esta semana no se realizó ningún trabajo para apoyar la instalación de la cubierta geosintética debido a la lluvia y las condiciones húmedas del sitio. Como se señaló en la actualización de la semana pasada, el trabajo no se puede realizar durante eventos de lluvia o cuando el suelo esté demasiado saturado, ya que alterará la cubierta intermedia y podría resultar en la exposición de desechos. Se anticipa que el trabajo se reanude el lunes (26/2) si el clima lo permite. El trabajo de la próxima semana incluiría mejoras en los bancos, preparación de la subrasante y continuación de la instalación de la cubierta geosintética.

Continuaremos actualizando la LEA semanalmente sobre el estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo  
Gerente de Distrito