
De: Steve Cassulo
Enviado: Viernes, 09 de febrero de 2024 9:49 PM
Para: Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov
Cc: John Perkey; Steve Cassulo; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji
Asunto: Re: Vertedero Chiquita Canyon – Cubierta geosintética- Medida de mitigación #2A

[REMITENTE EXTERNO: Tenga cuidado con los enlaces/archivos adjuntos]

Todos,

A continuación se muestra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

La cubierta de geomembrana que se instaló resistió bien la tormenta. El pronóstico del tiempo de la próxima semana no muestra lluvia del lunes (12/2) al viernes (16/2); sin embargo, se pronostican lluvias para el próximo fin de semana. La construcción de la próxima semana se centrará en mejoras de drenaje para desviar las aguas pluviales alrededor de la malla. No está prevista la instalación del revestimiento debido a las lluvias previstas.

Continuaremos actualizando al LEA semanalmente a medida que continúen las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo
Gerente de Distrito