

---

**De:** Steve Cassulo  
**Enviado:** Viernes, 16 de febrero de 2024 11:41 PM  
**Para:** Steve Cassulo; Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov  
**Cc:** John Perkey; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji  
**Asunto:** Re: Vertedero Chiquita Canyon – Cubierta geosintética- Medida de mitigación #2A

**[REMITENTE EXTERNO: Tenga cuidado con los enlaces/archivos adjuntos]**

---

Todos,

A continuación se muestra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

Esta semana, las cuadrillas se concentraron en construir un banco para desviar el drenaje alrededor de la malla en la punta de la pendiente oeste del área de reacción y en instalar drenajes temporales y otras mejoras diversas de drenaje en preparación para la tormenta que se acerca este fin de semana. Este trabajo tiene como objetivo blindar las áreas donde se concentran los flujos de aguas pluviales para proteger contra el lavado la cubierta intermedia existente, la malla metálica y la cubierta geosintética. El pronóstico del tiempo muestra lluvia a partir del sábado por la noche y que continuarán hasta el miércoles (21/2), por lo que no se programa realizar ningún trabajo durante la lluvia. No se puede realizar el trabajo durante eventos de lluvia o cuando el suelo esté demasiado saturado, ya que alterará la cubierta intermedia y podría resultar en la exposición de residuos. Una vez que cese la lluvia, se evaluará el sitio para determinar las prioridades y se reanudarán los preparativos para continuar con la instalación de la cubierta geosintética, si el clima lo permite. Continuaremos actualizando la LEA semanalmente sobre el estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo  
Gerente de Distrito